

ご関係者の皆様へ

工事のお知らせ (橋脚の耐震補強工事)

この度、湘南大橋下り線（P7橋脚）の耐震補強工事を行う事となり、下記の事項をお知らせいたします。

工事中はご迷惑をおかけしますが、保安には細心の注意を払うと共に、騒音・振動の軽減に努め工事の早期完成を目指しますので、ご協力の程よろしくお願いたします。

尚工事中、仮橋設置に伴い船舶・水上バイク等の航路規制を行いますのでご協力の程お願い致します。

《工事の概要》

1.工事名 国道134号湘南大橋（下り線）P7橋脚耐震補強工事

2.施工期間 令和4年10月15日 から 令和5年6月30日まで（予定）

| 工事の種類 | 9月 | | R4.10月 | | 11月 | | 12月 | | R5.1月 | | 2月 | | 3月 | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---|--------|-------------------|-----|---|-----|---|-------|------|----|-------|----|------|----|-------|----|------------|----|-------|---|------|--|-------|--|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | | | | |
| 調査、準備 | 9月1日～10月15日現地測量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶・水上バイク等航路規制期間 | 令和4年11月1日より令和5年6月30日の予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮橋設置・撤去 | | | | 10月15日～12月25日仮橋設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 仮橋撤去 | | | |
| 橋脚巻立て工 橋梁補修工 | | | | | | | | | | 鋼束打込 | | 掘削・山留 | | 定礎設置 | | 橋脚巻立て | | 2月1日～4月15日 | | 埋戻・山留 | | 足場解体 | | 鋼束仮引張 | |

3.施工時間 8：00～17：00（工種により多少前後することがあります）


4.施工箇所保安工

工事用仮橋施工範囲を①チューブライトにて保安し、P6・P7区間については②電光矢印版
③セーフティーフラッシュを使用し保安を強化致します。

①




②




③


ソーラー式セーフティーフラッシュ



5.工事用仮橋施工範囲



6.航路規制



7.お問い合わせ

工事の発注者

神奈川県平塚土木事務所

工務部 道路維持課 担当：田原 経史

TEL 0463-22-2711（代表）

公益財団法人 神奈川県都市整備技術センター

工務部 工務第二課 担当：横山 光晴

TEL 0467-58-2935（代表）

施工会社

株式会社 池田建設

担当：管野 秀喜

TEL 0463-93-2763